

## 关于不对金审工程三期项目开展 2019 年度项目绩效自评的情况说明

审计署牵头组织实施的海南省金审工程三期项目是列入国家政务信息化工程建设规划的、已由国家发改委整体立项的中央和地方共建项目，要求全国统一部署统一推进。2019 年 4 月省工信厅批复的初步设计概算为 4,951.34 万元，省财政厅 2019 年已下达该项目建设经费预算 2,500 万元。

我厅原计划 2019 年 4 月实施该项目公开招标，10 月完成各应用系统部署，2020 年 5 月前完成项目验收。经省财政厅审批同意，我厅在 2019 年 10 月份采用单一来源采购的方式进行实施，预计将于 2020 年完成项目整体建设。但由于审计署对建设方案进行调整，导致该项目未按原计划实施。

鉴于该项目属于一次性项目，项目处于建设过程中，项目资金尚未完全下达，因此建议暂不对其开展项目绩效自评，待项目完工后再进行整体评价。

